

**Календарный план реализации  
инновационного проекта**

«Внедрение модели системной, индивидуально-ориентированной  
коррекционно-педагогической работы с учащимися с особенностями  
психофизического развития при трудностях овладения ими процессом  
чтения» на 2019/2020 учебный год

№ п/п	Содержание инновационной деятельности	Сроки	Ответственные	Примечания
1.	Актуализация нормативной базы инновационной деятельности	август 2019	Дмитриева С.В.	Инструктивно- методическое совещание
2.	Анализ реализации инновационного проекта в 2018/2019 учебном году. Ознакомление педагогического коллектива с планом инновационной деятельности на 2019/2020 учебный год	До 01.09.2019	Дмитриева С.В., директор школы  Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Педсовет
3.	Анализ кадровой ситуации, определение участников проекта на 2019/2020 учебный год	До 01.09.2019	Дмитриева С.В., директор школы  Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Совещание
4.	Согласование и интеграция годового плана работы школы с планом осуществления инновационной деятельности	До 01.09.2019	Дмитриева С.В., директор школы  Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Совещание
5.	Издание приказов об организации инновационной деятельности и функциональных обязанностях участников проекта	До 01.09.2019	Дмитриева С.В., директор школы	Приказы
6.	Планирование повышения квалификации участников проекта	В течение года	Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	План работы
7.	Проведение диагностики участников образовательного процесса		Педагог-психолог Ковалёва О.Е.	Диагностические материалы

8.	Проведение диагностики с учащимися, участвующими в ИД	Сентябрь 2019 Апрель 2020	Учителя-дефектологи	Диагностические материалы
9.	Составление плана психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности	До 01.09.2019	Ковалёва Е.О. педагог - психолог	План
10.	Проведение родительских собраний в классах, являющихся участниками инновационного проекта	Сентябрь 2019	Классный руководитель	Протоколы
11.	Собеседование с педагогами по темам индивидуальных исследований	До 01.09.2019	Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Собеседование (по графику)
12.	Обеспечение постоянного обновления информации на сайте школы	В течение года	Шилова Ю.Г.	Сайт школы
13.	Продолжение работы постоянно-действующего семинара-практикума по обмену опытом по вопросам организации коррекционно-педагогической работы с учащимися с особенностями психофизического развития при трудностях овладения ими процессом чтения	В течение года	Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Занятие ПДС
14.	Проведение мастер-классов для учителей, работающих с учащимися с ОПФР	В течение года	Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Занятия
15.	Постоянно действующий методический практикум по ведению дневника учителя-инноватора	В течение года	Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Определение динамики результатов и показателей успешности ИД каждого участника ИД
16.	Проведение заседаний методических объединений: работа педагогов методических объединений по реализации инновационного проекта	Октябрь 2019	Руководители методических объединений	Протоколы заседаний
17.	Осуществление контроля	Декабрь	Гринёва Е.Б.,	Педагогические

	оформления документации участниками инновационной деятельности	2019 Май 2020	заместитель директора по УР	дневники ИД
18.	Взаимодействие с консультантом проекта	В течение года	Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Консультации (по запросу)
19.	Консультация для педагогов «Комплекс мероприятий, направленных на развитие коммуникативных способностей учащихся»	Октябрь 2019	Ковалёва Е.О. педагог- психолог	Рекомендации
20.	Методическое объединение «Преодоление трудностей овладения процессом чтения методами кинезиологических упражнений»	Декабрь 2019	Воспитатели	Рекомендации, буклеты
21.	Методическое объединение «Особенности работы по формированию навыков чтения у детей с ТО, ТНР»	Октябрь 2019 г.	Учителя-дефектологи	Рекомендации
22.	Методический практикум «Виды упражнений, направленных на формирование умения работать с текстом учащимися, имеющими нарушения устной и письменной речи	Декабрь, 2019	Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Рекомендации, буклеты
17.	Заседание группы участников ИД	Согласно графику	Гринёва Е.Б., педагог-психолог Ковалёва О.Е.	
18.	Мониторинг навыка чтения в I–V классах	На конец I и II полугодия	Гринёва Е.Б., учителя I–V классов	
19.	Мониторинг успеваемости учащихся I–V классов по учебным предметам	На конец I и II полугодия	Гринёва Е.Б., учителя I–V классов	
20.	Теоретический семинар «Продуктивные методики,	Ноябрь 2018 г.	Гринёва Е.Б.	

	технологии, методы и приёмы коррекционно-педагогической работы с учащимися с ОПФР»			
21.	Адаптационные занятия для учащихся I класса по программе «Первый раз в I класс»	Сентябрь-ноябрь	Педагог-психолог Ковалёва О.Е.	
22.	Семинар-практикум «Исправление речи и проблемы дисграфии через правильное обучение чтению»	Декабрь 2018 г.	Учитель-дефектолог Хроменкова И.О.	
24.	Совещание при директоре «О ходе реализации инновационного проекта»	Март 2020	Дмитриева С.В., директор школы	Совещание при директоре
25.	Проведение методической недели «Панорама инновационного опыта: наработки, проблемы, перспективы, коррекция и дальнейшие действия»	Март 2020	Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Презентация
26.	Обзор материалов Интернет-ресурсов по теме «Системное использование информационных технологий в образовательном процессе»	На протяжении года	Учитель информатики Шилова Ю.Г.	
27.	Внедрение электронных образовательных продуктов участниками инновации	На протяжении года	Учителя-инноваторы	
	Презентация опыта работы по внедрению системной, индивидуально-ориентированной коррекционно-педагогической работы с учащимися с особенностями	Май 2020	Дмитриева С.В., директор школы Гринёва Е.Б., заместитель директора по УР	Презентация

	психофизического развития при трудностях овладения ими процессом чтения в школьном коллективе			
28.	Методический мост «Обмен опытом работы по теме инновационного проекта	Май 2020 г.	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.	
29.	Психолого-педагогический консилиум «Динамика достижений, участвующих в ИД»	Май 2020 г.	Дмитриева С.В. Гринёва Е.Б.	
30.	Подведение итогов реализации инновационного проекта в 2019/2020 г.	Июнь 2020г.	Дмитриева С.В.	
31.	Планирование деятельности по реализации инновационного проекта в 2020/2021 учебном году	Июль-август 2020 г.	Дмитриева С.В. Гринева Е.Б.	